
Руководитель

регионального проекта —

Заенчковский Эдуард Марьянович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Заенчковский Эдуард Марьянович

_____________

(подпись)

"(P5-66) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

86.5Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

87.2

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни"" Протокол проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни" от 11.01.2021г. №5, приложен

файл.Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2021 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%87.386.8 87.8 87.81

24.5Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

29.6

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни"" Протокол проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни" от 11.01.2021г. №5, приложен

файл.Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2021 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%30.1727.05 34.7 34.72

6Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

7.5

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни"" Протокол проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни" от 11.01.2021г. №5, приложен

файл.Прогнозное значение, фактическая

100,00%7.756.75 9 93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

информация будет предоставлена в 1

квартале 2021 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

66.2Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

66.2

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни"" Протокол проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни" от 11.01.2021г. №5, приложен

файл.Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2021 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%66.266.2 66.3 66.34

60Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

62.5

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизни"" Протокол проектного комитета

регионального проекта "Спорт - норма

жизниЦ от 11.01.2021г. №5, приложен

файл.Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2021 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%62.961.25 65 655
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 134 560,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

131194.46

3366.04

26023.52

9.98

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 26 033,50 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 809,7044 329,90

(03) В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1 99,6843 671,4543 809,70 43 671,45

43 809,7044 329,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 43 671,45 99,6843 671,4543 809,70

43 809,7044 329,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 43 671,45 99,6843 671,4543 809,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 496,906 496,90

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 100,006 496,906 496,90 6 496,90

6 496,906 496,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 6 496,90 100,006 496,906 496,90

6 496,906 496,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 6 496,90 100,006 496,906 496,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

82 958,9183 994,00

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

3 97,9881 286,3182 958,81 81 286,31

82 958,9183 994,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 81 286,31 97,9881 286,3182 958,81

82 698,6183 733,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 81 026,11 97,9881 026,1182 698,61

25 773,2025 773,20

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 25 763,32 99,9625 763,3225 763,32

26 033,5026 033,50

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 26 023,52 99,9626 023,5226 023,52

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

133 265,51134 820,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

131 454,66 98,64131 454,66133 265,41

133 005,21134 560,50бюджет субъекта Российской Федерации 131 194,46 98,64131 194,46133 005,21

25 773,2025 773,20

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

25 763,32 99,9625 763,3225 763,32

26 033,5026 033,50бюджеты муниципальных образований 26 023,52 99,9626 023,5226 023,52

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

133 265,51134 820,80 131 454,66 98,64131 454,66133 265,41
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2020

1 6

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 29,0000 Дата: 25.12.2020

1 6

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 29,0000 Дата: 25.12.2021

1

4

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2020

2 8

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2021

3 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

3, на дату 25.12.2020

25.12.2020 11.01.2021 Заенчковский Э. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 30.12.2020г.

№3265/02-01, приложен файл.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета, срок исполнения 11.01.2021.

Отсутствуют отклонения. Прогнозные значения

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 3 из 3.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

15.04.2020 25.03.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план-график закупок" Иной вид документа Главного

управления спорта Смоленской области от 25.03.2020г.

№202001632000046001 , указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Включение закупки спортивного

оборудования в план закупок

15.04.2020 25.03.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план-график закупок"  Главного управления спорта

Смоленской области от 25.05.2020г. №

202001632000046001 , указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.06.2020 07.07.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 07.07.2020г.

№2673201970920000004, указана ссылка.

2. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 23.04.2020г.

№2673201970920000001, указана ссылка.

3. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 04.06.2020г.

№2673201970920000003, указана ссылка.

1.2.1 РНП

 Внесение сведений о государственном

(муниципальном) контракте в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

15.06.2020 07.07.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 07.07.2020г.

№2673201970920000004, указана ссылка.

2. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 04.06.2020г.

№2673201970920000003, указана ссылка.

3. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 23.04.2020г.

№2673201970920000001, указана ссылка.

Фактические данные

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.11.2020 01.11.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "товарные накладные (хоккей)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 21.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "товарная накладная (футбольный инвентарь)" Иное

Главного управления спорта Смоленской области от

17.06.2020г. №39, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "товарные накладные (инвентарь л/а)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 16.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "товарные накладные (спорт. инвентарь Михеенко)"

Иное СОГБУ "СШОР им. Ф.Т. Михеенко" от 09.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "товарные накладные (спорт. инвентарь СОГБУ

"СШОР "Юность России")" Иное СОГБУ "СШОР

"Юность России" от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "товарные накладные (Главного управления спорта

Смоленской области)" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

1.3.1 РРП

 Приемка поставленного оборудования

в соответствии с условиями

государственного контракта

01.11.2020 01.11.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "товарные накладные (хоккей)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 21.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "товарная накладная (футбольный инвентарь)" Иное

Главного управления спорта Смоленской области от

17.06.2020г. №39, приложен файл.

3. "товарные накладные (инвентарь л/а)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 16.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "товарные накладные (спорт. инвентарь Михеенко)"

Иное СОГБУ "СШОР им. Ф.Т. Михеенко" от 09.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "товарные накладные (спорт. инвентарь СОГБУ

"СШОР "Юность России")" Иное СОГБУ "СШОР

"Юность России" от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "товарные накладные (ГУ спорта Смоленской

области)" Иное Главного управления спорта Смоленской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

1.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 31.10.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежные поручения (хоккей)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 27.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Платежное поручение (футбольный инвентарь)"

Платежное поручение Главного управления спорта

Смоленской области от 09.07.2020г. №863054, приложен

файл.

3. "платежные поручения (инвентарь л/а)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 22.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "платежные поручения (спорт. инвентарь СОГБУ

"СШОР "Юность России")" Платежное поручение

СОГБУ "СШОР "Юность России" от 28.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "платежные поручения (спорт. инвентарь СОГБУ

"СШОР им. Ф.Т. Михеенко")" Платежное поручение

СОГБУ "СШОР им. Ф.Т. Михеенко" от 09.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

6. "платежные поручения (ГУ спорта)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4.1 РРП

 Оплата поставленных товаров в

соответствии с условиями

государственного контракта

01.12.2020 31.10.2020 Петрусева С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежные поручения (хоккей)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 27.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "платежное поручение (футбольный инвентарь)"
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Платежное поручение Главного управления спорта

Смоленской области от 09.07.2020г. №863054, приложен

файл.

3. "платежные поручения (инвентарь л/а)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 22.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "платежные поручения (спорт. инвентарь СОГБУ

"СШОР "Юность России")" Платежное поручение

СОГБУ "СШОР "Юность России" от 16.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "платежные поручения (спорт. инвентарь Михеенко)"

Платежное поручение СОГБУ "СШОР имени Ф.Т.

Михеенко" от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "платежные поручения (ГУ спорта Смоленской

области)" Платежное поручение Главного управления

спорта Смоленской области от 31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.07.2020 03.07.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходовании средств субсидии" Отчет

Главного управления спорта Смоленской области от

03.07.2020г. №777-09-2020-043/02, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5.1 РРП

 Формирование отчета за 2 квартал 2020

года

05.07.2020 03.07.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходовании средств субсидии"  Главного

управления спорта Смоленской области от 03.07.2020г.

№777-09-2020-043/02, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.6. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.10.2020 09.10.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 09.10.2020г. №777-09-

2020-043/03, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.6.1 РРП

 Формирование отчета за 3 квартал 2020

года

05.10.2020 09.10.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 09.10.2020г. №777-09-

2020-043/03, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.7. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 11.01.2021 Кирюшкин В. В.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют

1.7.1 РРП

 Формирование отчета за 2020 г.

25.12.2020 11.01.2021 Костинская Л. В.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 29,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 11.01.2021 Заенчковский Э. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 30.12.2020г. №3256/02-01,

приложен файл.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Формирование

отчета невозможно ранее января 2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет сформирован, срок исполнения 11.01.2021.

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 29 из 29.

2.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2020 30.11.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет СОГБУ "Спортивная школа

олимпийского резерва "Юность России" от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет" Отчет СОБУ "Спортивная школа

олимпийского резерва имени Ф.Т. Михеенко" от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное СОГБУ "Центр

адаптивной физической культуры и спорта" от

29.11.2020г. №206, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения оказания услуг

по спортивной подготовке

01.11.2020 30.11.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет СОГБУ "Спортивная школа

олимпийского резерва "Юность России" от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет" Отчет СОГБУ "Спортивная школа
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

олимпийского резерва имени Ф.Т. Михеенко" от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Отчет" Отчет СОГБУ "Центр адаптивной физической

культуры и спорта" от 29.11.2020г. №206, приложен

файл.

2.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

14.02.2020 23.01.2020 Петрусева С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии " Соглашение Главного

управления спорта Смоленской области от 23.01.2020г.

№14, приложен файл.

2. "О предоставлении субсидии" Соглашение Главного

управления спорта Смоленской области от 23.01.2020г.

№15, приложен файл.

3. "О предоставлении субсидии" Соглашение Главного

управления спорта Смоленской области от 23.01.2020г.

№16, приложен файл.

2.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2020 30.12.2020 Петрусева С. В.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет СОГБУ

СШОР имени Ф.Т.Михеенко от 28.12.2020г. №3587,

приложен файл.

2. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет СОГБУ

Центр адаптивной физической культуры и спорта от

30.12.2020г. №3625, приложен файл.

3. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет СОГБУ

СШОР "Юность России" от 30.01.2021г. №3626,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.4. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

05.04.2020 06.04.2020 Кирюшкин В. В.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 06.04.2020г. №777-09-

2020-045/01, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.4.1 РРП

 Формирование отчета за 1 квартал 2020

год

05.04.2020 06.04.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, , в целях софинансирования

которых предоставлена Субсидия"  Главного управления

спорта Смоленской области от 06.04.2020г. №777-09-

2020-045/01, приложен файл.

2.5. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.07.2020 03.07.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 03.07.2020г. №777-09-

2020-045/02, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.5.1 РРП

 Формирование отчета за 2 квартал 2020

года

05.07.2020 03.07.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 03.07.2020г. №777-09-

2020-045/02, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.6. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.10.2020 09.10.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
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отклонений

Сведения не

представлены
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№

п/п
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с

Уровень

контроля

3

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 09.10.2020г. №777-09-

2020-045/03, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.6.1 РРП

 Формирование отчета за 3 квартал 2020

года

05.10.2020 09.10.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 09.10.2020г. №777-09-

2020-045/03, приложен файл.

2.7. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 11.01.2021 Кирюшкин В. В.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Формирование

отчета невозможно ранее января 2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет сформирован, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют

2.7.1 РРП

 Формирование отчета за 2020 год

25.12.2020 11.01.2021 Костинская Л. В.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Формирование

отчета невозможно ранее января 2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет сформирован, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют

3.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

25.12.2021 25.12.2021 Заенчковский Э. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют
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контроля

3

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 29,

на дату 25.12.2021

Предоставлена информация : 29 из 29.

3.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

14.02.2021 14.02.2021 Петрусева С. В.

В работе.

Прогнозное значение. Отклонения отсутствуют

4.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 7, на дату

25.12.2020

25.12.2020 11.01.2021 Заенчковский Э. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 30.12.2020г.

№3265/02-01, приложен файл.

Существуют риски:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета, срок исполнения 11.01.2021.

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет сформирован, срок исполнения 11.01.2021.

Прогнозные значения. Оборудование для футбольного

поля, 5 площадок ГТО, ФОКОТ поставлено и оплачено.

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 7 из 7.

4.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

15.05.2020 19.03.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.
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3

Подтверждающие документы:

1. "план-график закупок" Иной вид документа Главного

управления спорта Смоленской области от 19.03.2020г.

№202001632000046001 , указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Включение закупки в план закупок

15.05.2020 19.03.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План график закупок на 2020 год и плановый период

2021 и 2022" План график закупок Главного управления

спорта Смоленской области от 25.12.2019г. №

202001632000046001, указана ссылка.

4.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.06.2020 19.08.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 19.08.2020г.

№2673201970920000006, указана ссылка.

2. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 07.05.2020г.

№2673201970920000002, указана ссылка.

3. "Карточка контракта" Реестр контрактов

Администрации муниципального образования

"Вяземский район" Смоленской области от 23.06.2020г.

№3672200653120000075, указана ссылка.

4. "Карточка контракта" Реестр контрактов

Администрации муниципального образования

"Вяземский район" Смоленской области от 22.06.2020г.

№3672200653120000073, указана ссылка.

5. "Карточка контракта" Реестр контрактов

Администрации муниципального образования

"Вяземский район" Смоленской области от 08.07.2020г.

№3672200653120000071, указана ссылка.
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Фактические данные

4.2.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

(муниципальном) контракте в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

15.06.2020 19.08.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Карточка контракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 07.05.2020г.

№2673201970920000002, указана ссылка.

2. "Карточка контракта" Реестр контрактов

Администрации муниципального образования

"Вяземский район" Смоленской области от 23.06.2020г.

№3672200653120000075, указана ссылка.

3. "Карточка контракта" Реестр контрактов

Администрации муниципального образования

"Вяземский район" Смоленской области от 22.06.2020г.

№3672200653120000073, указана ссылка.

4. "Карточка контракта" Реестр контрактов

Администрации муниципального образования

"Вяземский район" Смоленской области от 08.07.2020г.

№3672200653120000071, указана ссылка.

5. "Карточка конракта" Реестр контрактов Главного

управления спорта Смоленской области от 19.08.2020г.

№2673201970920000006, указана ссылка.

Фактические данные

4.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.11.2020 30.11.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "товарные накладные (футбольное поле)" Иное

Главного управления спорта Смоленской области от

17.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "товарная накладная (АПК)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 20.08.2020г.

№124, приложен файл.

3. "товарные накладные (ГТО)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 09.11.2020г.
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№Б/Н, приложен файл.

4. "АКТЫ (монтаж ГТО)" Акт приема-передачи Главного

управления спорта Смоленской области от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "товарные накладные (Вязьма)" Иное Администрации

МО "Вяземский район" Смоленской области от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Поставка оборудование не в полном объеме, Причина

риска: Нарушение поставщиком срока поставки

оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. переговоры с поставщиком, срок исполнения

15.11.2020, ..

4.3.1 РРП

 Приемка поставленного оборудования

в соответствии с условиями

государственного контракта

01.11.2020 30.11.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "товарные накладные (футбольное поле)" Иное

Главного управления спорта Смоленской области от

17.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "товарная накладная (АПК)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 20.08.2020г.

№124, приложен файл.

3. "товарные накладные (ГТО)" Иное Главного

управления спорта Смоленской области от 09.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

4. "акты (монтаж ГТО)" Акт приема-передачи Главного

управления спорта Смоленской области от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

5. "товарные накладные" Иное Администрации МО

"Вяземский район" Смоленской области от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.
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Риск снят:

поставка оборудования не в полном объеме, Причина

риска: нарушение поставщиком срока поставки

оборудования, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. переговоры с поставщиком, срок исполнения

15.11.2020, -.

4.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 30.11.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежные поручения (футбольное поле)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 21.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (АПК)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 28.08.2020г. №333987, приложен файл.

3. "платежные поручения (ГТО)" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

13.11.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "платежные поручения (монтаж ГТО)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской

области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "платежные поручения (Вязьма)" Платежное

поручение Администрации МО "Вяземский район"

Смоленской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.4.1 РРП

 Оплата поставленных товаров в

соответствии с условиями

государственного контракта

01.12.2020 30.11.2020 Петрусева С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежные поручения (футбольное поле)" Платежное

поручение Главного управления спорта Смоленской
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 21.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "платежное поручение (АПК)" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

28.08.2020г. №333987, приложен файл.

3. "платежные поручения (ГТО)" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

13.11.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "платежные поручения (монтаж ГТО)" Платежное

поручение Главное управление спорта Смоленской

области от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "платежные поручения (Вязьма)" Платежное

поручение Администрации МО "Вяземский район"

Смоленской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.5.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 11.01.2021 Заенчковский Э. М.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Отчет сформирован, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют

4.6. РРП

 Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

15.06.2020 17.08.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 30.04.2020г. №02/2020, приложен

файл.

2. "Муниципальный контракт" Иное Администрации

муниципального образования "Вяземский район"

Смоленской области от 10.06.2020г. №
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факт/прогнозплан

№
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у

с

Уровень

контроля

3

01633000250200001260001, приложен файл.

3. "Муниципальный контракт" Иное Администрации

муниципального образования "Вяземский район"

Смоленской области от 08.06.2020г. №

01633000250200001220001, приложен файл.

4. "Муниципальный контракт" Иное Администрации

муниципального образования "Вяземский район"

Смоленской области от 10.06.2020г. №

01633000250200001230003, приложен файл.

5. "контракт" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 17.08.2020г. №06/2020, приложен

файл.

Фактические данные

4.6.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов

15.06.2020 17.08.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 30.04.2020г. №02/2020, приложен

файл.

2. "муниципальный контракт" Иное Администрации

муниципального образования "Вяземский район"

Смоленской области от 10.06.2020г. №

01633000250200001260001, приложен файл.

3. "муниципальный контракт" Иное Администрации

муниципального образования и"Вяземский район"

Смоленской области от 08.06.2020г. №

01633000250200001220001, приложен файл.

4. "Муниципальный контракт" Иное Администрации

муниципального образования "Вяземский район"

Смоленской области от 10.06.2020г. №

01633000250200001230001, приложен файл.

5. "контракт" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 17.08.2020г. №06/2020, приложен

файл.
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3

Фактические данные

4.7. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.04.2020 07.04.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 07.04.2020г. №777-08-

2019-165/08, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.7.1 РРП

 Формирование отчета за 1 квартал 2020

года

05.04.2020 07.04.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия"  Главного управления спорта

Смоленской области от 07.04.2020г. №777-08-2019-

165/08, приложен файл.

4.8. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.07.2020 27.08.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

Отчет Главного управления спорта Смоленской области

от 27.08.2020г. №777-08-2019-165/10, приложен файл.

Фактические данные

4.8.1 РРП

 Формирование отчета за 2 квартал 2020

года

05.07.2020 27.08.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

Отчет Главного управления спорта Смоленской области

от 27.08.2020г. №777-08-2019-165/10, приложен файл.

Фактические данные

4.9. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

05.10.2020 09.10.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
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предоставлена Субсидия" Отчет Главное управление

спорта Смоленской области от 09.10.2020г. №777-08-

2019-165/11, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.9.1 РРП

 Формирование отчета за 3 квартал 2020

года

05.10.2020 09.10.2020 Костинская Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 09.10.2020г. №777-08-

2019-165/11, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.10. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2020 11.01.2021 Кирюшкин В. В.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют

4.10.1 РРП

 Формирование отчета за 2020 год

25.12.2020 11.01.2021 Костинская Л. В.

В работе.

Просрочка 17 дней.

Существует риск:

Отчет не представлен, Причина риска: Отчет невозможно

сформировать ранее января 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 11.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Сформирован отчет, срок исполнения 11.01.2021.

Отклонения отсутствуют

5.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

25.12.2021 01.03.2021 Заенчковский Э. М.

Информация по значению результата: В

работе.Оперативные данные. Риск неисполнения
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собственности Значение: 2, на дату

25.12.2021

отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 2.

5.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

01.03.2021 01.03.2021 Ростовцев К. Н.

В работе.

Прогнозное значение. отклонения отсутствую.

5.2. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2020 01.07.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о достижении в 2020 году контрольной

точки" Иное Главного управления спорта Смоленской

области от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

5.3. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2020 01.07.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы"" Иное ОГАУ "Управление госэкспертизы по

Смоленской области" от 11.03.2016г. №67-1-1-3-0054-

16, приложен файл.

2. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное ОГАУ "Управление государственной

экспертизы по Смоленской области" от 07.03.2018г. №67

-1-1-2-0037-18, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.4. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2020 01.07.2020 Кирюшкин В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Администрации

муниципального образования "Кардымовский район"

Смоленской области от 11.09.2015г. №RU-67510000-57-

2015, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Рис. 1. "(P5-66) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская область)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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График достижения показателя
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Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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