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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гапеева Анастасия Александровна, Заместитель председателя Правительства Смоленской области

Заенчковский Эдуард Марьянович, МинистрРуководитель регионального проекта

Кирюшкин Виктор Владимирович, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Областная государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Смоленская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности, ПРОЦ

31.12.2017 66,2000 66,3000 66,4000 69,5000 74,0000 74,1000Основной

показатель

36,0000

 (Смоленская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан, систематически

занимающихся физической культурой

и спортом, ПРОЦ

31.12.2019 38,1000 43,4000 45,5000 48,7000 50,0700 51,4000Основной

показатель

38,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий

физической культурой и спортом (новая модель спорта) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С целью достижения результата по приобретению

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная

школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное

состояние субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ

субъектов Российской Федерации (Приложение № 3 к государственной программе Российской Федерации Развитие физической культуры и

спорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661). Распределение объемов финансового

обеспечения реализации мероприятий между субъектами Российской Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на

текущий год и плановый период. Перечень спортивного оборудования и инвентаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации

должен быть согласован Минспортом России. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

В спортивные школы олимпийского резерва поставляется

современное спортивное оборудование и инвентарь в целях

обеспечения предоставления услуг по спортивной

подготовке в соответствии с федеральными стандартами

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 3 ЕД

на 25.12.2021 - 4 ЕД

на 25.12.2022 - 6 ЕД

на 25.12.2023 - 5 ЕД

на 25.12.2024 - 3 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организациях, входящих в систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проводится отбор субъектов Российской

Федерации, в которых имеются организации, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым

видам спорта, и в соответствии с правилами предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (приложение № 2 к государственной программе

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

30.09.2021 № 1661) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва

Оказывается государственной поддержки организациям,

входящим в систему спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 29 ЕД

на 25.12.2020 - 29 ЕД

на 25.12.2021 - 29 ЕД

на 25.12.2022 - 14 ЕД

на 25.12.2023 - 15 ЕД

на 25.12.2024 - 15 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации

предоставляется субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в соответствии с Правилами

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирование

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также приобретения (выкупа) в государственную

собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества ( Приложение № 5 к

государственной программе Российской Федерации Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661 )".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2026

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной (муниципальной) собственности

Создаются (реконструируются) спортивные сооружения для

массового спорта

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам РФ предоставляется субсидия из

федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей в соответствии с

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием (Приложение № 32 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической

культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302). Распределение объемов

финансового обеспечения на реализацию мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий год и планновый период.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

4.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Закупка  спортивного оборудования для создания малых

спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО),  физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа,

обустройства искусственных футбольных полей

на 25.12.2019 - 11 ЕД

на 25.12.2020 - 7 ЕД

на 25.12.2021 - 4 ЕД

на 25.12.2022 - 4 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого

типа

Создаются физкультурно-оздоровительные комплексы

открытого типа (подготовка площадок, монтаж

оборудования)

на 31.12.2021 - 2 ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создание физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа

1.1 0,00 0,000,00 11,32 0,00 11,320,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,32

11,06

11,06

0,26

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,32

11,06

11,06

0,26

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского2.1 0,00 5,2543,81 22,32 4,18 80,925,35
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 42,50 21,62 5,06 5,17 4,05 78,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,81

43,81

0,00

0,00

0,00

5,25

5,22

3,35

0,03

5,35

5,33

1,75

0,02

4,18

4,17

1,03

0,01

80,92

80,82

9,40

0,09

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,32

22,29

3,28

0,03

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организациях, входящих в систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва0

В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва

3.1 0,00 6,816,50 6,46 5,20 30,395,43

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 5,65 5,61 5,63 4,50 4,30 25,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

0,00

6,81

6,78

2,66

0,03

5,43

5,42

1,74

0,02

5,20

5,18

1,74

0,02

30,39

30,32

7,14

0,07

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,46

6,45

1,00

0,01

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

4.1 73,06 12,6282,96 44,18 0,00 223,5010,67

4.1.1

4.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

70,87 81,22 42,82 11,56 10,30 0,00 216,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

73,06

73,06

0,00

0,00

82,96

82,70

25,77

0,26

12,62

12,59

2,91

0,03

10,67

10,57

10,57

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

223,50

223,07

76,73

0,43

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,18

44,15

37,48

0,04

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

5.1 0,00 150,350,00 230,29 0,00 450,3869,74

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 41,72 72,86 0,00 0,00 114,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,35

115,15

69,74

60,00

0,00

0,00

450,38

405,36

230,29

230,21
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.2

5.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

115,15

35,20

60,00

9,74

0,00

0,00

405,36

45,02

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230,21

0,08

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 73,06 133,27 314,57 175,03

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,26 0,42 35,29

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

73,06 139,74133,01 314,15

0,00 124,0625,77 283,03

91,20 9,38 796,51

9,88 0,03 45,88

81,32 9,35 750,63

74,05 2,77 509,69

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,87 95,11129,37 111,77 19,96 8,35 435,43

73,06 175,03133,27 314,57 91,20 9,38 796,51

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

5 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 10

6 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

7 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

8 Участник регионального

проекта

Петрусева С.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 5

9 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30
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В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

11 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

12 Участник регионального

проекта

Петрусева С.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 5

13 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 10

14 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30

15 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

17 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

18 Участник регионального

проекта

Петрусева С.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 5

19 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30

20 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 10

21 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15



15

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

23 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 10

24 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30

25 Участник регионального

проекта

Ростовцев К.Н. Министр Ахметшин А.С. 1

26 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15

28 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель министра 30

29 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 10

30 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Министр Кузнецов Н.М. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В спортивные школы олимпийского резерва

поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1

В спортивные школы

олимпийского

резервапоставляется

современное спортивное

оборудование и инвентарь

в целях обеспечения

предоставления услуг по

спортивной подготовке в

соответствии с

федеральными

стандартами

Заенчковский Э. М.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа

План закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Прочий тип документа

платежное поручение

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.5

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.6

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.7

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

ежеквартально

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.8

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.9

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.10

Прочий тип документа акт

приемки-передачи

оборудования в

соответствии с условиями

государственного

контракта

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.11

Прочий тип документа

Платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

1.12

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.13

Отчет Отчет

муниципальных

образований, учреждений

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.14

Прочий тип документа

контракт

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.15

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.17

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.18

Прочий тип документа

План закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.19

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.20

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.21

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

1.22

Соглашение Соглашение с

муниципальным

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

образованием,

учреждениями

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.23

Отчет Отчет

муниципального

образования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.24

Отчет Отчет сформирован

в системе "Электронный

бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.25

Отчет Отчет

представляется в

электронном бюджете

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.26

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании1.27

Отчет Отчет

представляется в системе

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

РРП

-

25.12.2022



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

"Электронный бюджет"

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.28

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.29

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.30

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.31

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

Соглашение Соглашение

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.32 Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.33

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.34

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.35

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.36

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.37

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.38

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.39

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.40

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.41

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке1.41.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.42

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями,

учреждениями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.43

Отчет Отчет

муниципальных

образований, учреждений

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.44

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.45

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.46

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке1.46.

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.47

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -

В организациях, входящих в систему спортивной

подготовки, реализованы мероприятия по

обеспечению условий для подготовки

спортивного резерва0

2

Оказывается

государственной

поддержки организациям,

входящим в систему

спортивной подготовки

Заенчковский Э. М.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1

Соглашение копия

соглашения

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

14.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

Отчет копии отчетов о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.04.2020

Мероприятия по контрольной точке2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.5

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.6

Отчет отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.7

Соглашение копии

соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.8

Отчет Отчет о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.9

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.10

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.11

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.12

Отчет отчет к соглашению

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.13

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями и

учреждениями

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке2.13.

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.14

Отчет отчет о выполнении

соглашений

учреждениями

получателями

государственной

поддержки

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.15

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.16

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.17

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.18

Отчет отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.19

Соглашение копии

соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.20

Отчет Отчет о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.21

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.22

Отчет Отчет формируется

в системе "Электронный

бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.23

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.24

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.25

Соглашение копии

соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.26

Отчет Отчет о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.27

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.28

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.29

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы и

футбольные поля)0

3

Закупкаспортивного

оборудования для

создания малых

спортивных форм на базе

центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ГТО),физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа,

обустройстваискусственн

ых футбольных полей

Заенчковский Э. М.,

Министр

-

- 25.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

План закупок

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном3.2

Прочий тип документа

Костинская Л. В., РРП

-

05.08.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

реестр государственных

контрактов

Начальник отдела9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

оборудования

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.5

Отчет Отчет в

системе"Электронный

бюджет"

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.6

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.7

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.8

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.9

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.10

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.11

Прочий тип документа

Платежное поручение

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

3.11.

1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.12

Прочий тип документа

контракт

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.13

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.14

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.15

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.16

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке3.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закупка включена в план закупок3.17

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.18

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.19

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.20

Прочий тип документа

платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.21

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.22

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.23

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.24

Отчет Отчеты в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.25

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.26

Прочий тип документа

реестр контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке3.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.27

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.28

Прочий тип документа

платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.29

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.30

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.31

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

05.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.32

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.33

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.34

Прочий тип документа

сведения из реестра

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.35

Акт Акт приема-передачи

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.36

Прочий тип документа

Платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.36.

1

 

- -

Отчет Отчет в системе

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.37

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.37.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.38

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.39

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.39.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.40

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.40.

1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной (муниципальной)

собственности0

4

Создаются

(реконструируются)

спортивные сооружения

для массового спорта

Заенчковский Э. М.,

Министр

-

- 25.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

Прочий тип документа

План-график закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.2

Прочий тип документа

реестр контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.3

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.4

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление

земельного участка

заказчику

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.5

Прочий тип документа

заключение по

результатам

государственной

экспертизы

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.6

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.7

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.8

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.9

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.10

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.11

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

земельного участка

заказчику

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.12

Прочий тип документа

Заключения

государственных

экспертиз

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.13

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.14

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

выполнение объемов

работ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.15

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие процент

технической готовности

объекта

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.16

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

23.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.17

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.18

Прочий тип документа

выписка из реестра

объектов недвижимости

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.19

Акт Акт приемки

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.20

Прочий тип документа

платежное поручение

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.21

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

Создание физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа0

5

Создаются физкультурно-

оздоровительные

комплексы открытого

типа (подготовка

площадок, монтаж

оборудования)

Заенчковский Э. М.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.1

Отчет Отчет организации,

получившей субсидию

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.3

Отчет отчет

муниципального

образования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Утвержден Порядок предоставления

субсидии муниципальным образованиям

5.4

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидий

муниципальным образованиям

5.5

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

Костинская Л. В.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении субсидии

5.6

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель министра

РРП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -
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