[bookmark: _GoBack]СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной
государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» 
за 2021 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель
	Источник финансирования
	Объем финансирования
	Значение показателя
	Примечание

	
	
	
	
	план на        2021 год
	фактически освоено за 
2021 год
	процент освоения
	плановое на 
2021 год
	фактическое за
2021 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Вовлечение жителей Смоленской области  в систематические занятия физической культурой и спортом
	Главное управление спорта Смоленской области 
(А.П. Антонов) 
	областной бюджет
	4 573,2
	4 476,7
	97,9%
	х
	х
	Экономия средств при проведении закупок товаров и услуг для проведения спортивных мероприятий 

	1.1.
	Количество участников проведенных спортивно-массовых мероприятий фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (человек)
	х
	х
	х
	х
	х
	11 000
	19 689
	Количество участников спортивных мероприятий больше запланированного

	2.
	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(К.Н. Ростовцев),  Главное управление спорта Смоленской области 
(В.В. Кирюшкин)
	
областной бюджет

местный бюджет


	47 519,3
47  216,8


302,5
	46 069,9
45 810,9


259,0

	96,9
97,0


85,6
	х



	х
	Экономия средств при проведении закупок товаров и услуг при выполнении ремонтных работ на спортивном объекте в г. Демидове

	2.1.
	Количество строящихся и реконструируемых на принципах государственно-частного партнерства спортивных сооружений (единиц)
	x
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	2.2.
	Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею, в которых осуществлены монтаж и установка спортивного оборудования в текущем году (единиц)
	x
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	2.3.
	Количество спортивных объектов, на которых выполнены ремонтные работы (единиц)
	x
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	2.4.
	Количество объектов спорта, в отношении которых в текущем году произведены работы по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему  ремонту (единиц)
	x
	х
	х
	х
	х
	6
	6
	

	3.
	Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Главное управление спорта Смоленской области, 
(А.П. Антонов) 
	
областной бюджет
местный бюджет


	1 270,1
	1 270,1
	100%
	х
	х
	

	3.1.
	Количество прошедших тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (человек)
	х
	х
	х
	х
	х
	5 500
	6 513
	

	3.2.
	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (процентов)
	х
	х
	х
	х
	х
	35
	75
	Благодаря активной работе по внедрению комплекса ГТО улучшились результаты тестирования

	3.3.
	Количество подготовленных спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в текущем году (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	4.
	Региональный проект «Спорт – норма жизни»
	Главное управление спорта Смоленской области 
(В.В. Кирюшкин, Л.В. Костинская), Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(К.Н. Ростовцев)
	
федераль-ный бюджет 
областной бюджет
местный бюджет

	285 799,6
213 786,2

71 630,9

382,5


	51 697,6
42 822,7

8 762,4

112,6
	18%
20%

12,2 %

29,4%
	х
	х
	Не заключен контракт на строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого в 
г. Смоленске (соглашением с Министерством спорта финансовое обеспечение с объекта снято, уведомление о снятии средств поступило 30.12.2021), реконструкция здания бассейна в
 п. Кардымлово – поставщиком нарушены сроки выполнения работ, в связи с отсутствием документов, подтверждающих объемы выполненных работ расчеты не производились, в связи с удорожанием строительных материалов по объекту ФОК в г. Сычевка проведена корректировка сметной документации, получено заключение государственной экспертизы, расходы составили 0,4 млн. рублей, контракт на строительные работы  не заключен.
Дополнительным соглашением с Министерством спорта Российской Федерации от 25.12.2021 № 777-09-2020-110/5 финансовое обеспечение мероприятия за счет средств федерального бюджета уменьшено, в государственную программу изменения не внесены в связи с тем, что уведомление поступило 30.12.2021


	4.1.
	Количество созданных в муниципальном образовании физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	1
	В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по созданию ФОКОТ в г. Гагарине, работы не завершены, планируется завершение работ до 01.09.2022 

	4.2.
	Количество малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), для создания которых закуплено спортивно-технологическое оборудование (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	4.3.
	Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (муниципальной собственности)  (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	0
	Не заключен контракт на строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого в 
г. Смоленске, не завершена реконструкция здания бассейна в
 п. Кардымово – поставщиком нарушены сроки выполнения работ, дополнительным соглашением с Минспортом России значение результата в 2021 году установлено - 0

	4.4.
	Количество поставленных комплектов спортивно-технологического оборудования, закупленных в целях оснащения объектов спортивной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа) (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	5.
	Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов
	Главное управление спорта Смоленской области 
(А.П. Антонов)
	областной бюджет
	56 799,8
	56 292,0
	99,1%
	х
	х
	Экономия средств при проведении закупочных процедур

	5.1.
	Количество спортсменов Смоленской области, ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований (человек)
	х
	х
	х
	х
	х
	110
	110
	

	5.2.
	Количество стипендий, выплаченных ведущим спортсменам Смоленской области и их тренерам (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	40
	40
	

	5.3.
	Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями за счет средств субсидий (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	27
	27
	

	5.4.
	Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	1 500
	1 331
	Количество присвоенных разрядов меньше планируемого в связи связано с меньшим количеством спортсменов, направляемых на всероссийские спортивные мероприятия в связи с ограничительными мероприятиями и возросшими затратами на командирование 1 спортсмена (обязательное ПЦР тестирование участников спортивных мероприятий)

	5.5.
	Количество региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации, которым выдан документ о государственной аккредитации в текущем году (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	18
	

	6.
	Обеспечение свободного доступа к закрытым спортивным объектам для проведения учебно-тренировочных занятий 
и спортивных мероприятий 
	Главное управление спорта Смоленской 
области 
(А.П. Антонов), смоленское областное государственное автономное учреждение  «Дворец спорта «Юбилейный» (А.А. Войлочкин)
	областной бюджет
	138 753,1
	138 748,4
	99,99%
	х
	х
	

	6.1.
	Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов)
	х
	х
	х
	х
	х
	9 308
	8 971
	Меньшее количество часов вследствие вводимых ограничительных мероприятий

	6.2.
	Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2
	

	6.3.
	Количество лиц, привлеченных к физкультурно-оздоровительным занятиям (человек)
	х
	х
	х
	х
	х
	50
	50
	

	6.4.
	Количество единиц оборудования, приобретенного и установленного на объекте спорта (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	30
	30
	

	
	Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Обеспечение оказания государственных услуг по спортивной подготовке в областных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и областных учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
	Главное управление спорта Смоленской области 
(Л.В. Костинская), СОГБУ «СШОР «Юность России» (О.А. Купреев), СОГБУ «СШОР имени 
Ф.Т. Михеенко» 
(В.А. Соколов), СОГБУ «Центр адаптивной физической культуры и спорта» 
(Л.В. Кругликов), СОГБУ «Спортивная школа по хоккею с шайбой»
 (С.И. Михнин)
	областной бюджет
	111 399,6
	111 398,5
	100%
	х
	х
	

	7.1.
	Количество лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) (человек)
	х
	х
	х
	х
	х
	1965
	1961
	

	7.2.
	Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходящих спортивную подготовку по адаптивному спорту и привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (человек)
	х
	х
	х
	х
	х
	237
	234
	Исполнение – 99%

	7.3.
	Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	83
	83
	

	7.4.
	Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов)
	х
	х
	х
	х
	х
	1579
	1514
	Исполнение показателя объема государственной работы СОГБУ СШ по хоккею с шайбой меньше запланированного (94%) в связи с тем, что учреждение не предоставляло спортивные сооружения в  период с 28.10.2021 по 08.11.2021 в связи с объявленными ограничительными мероприятиями

	7.5.
	Количество проведенных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад, фестивалей, иных культурно-зрелищных мероприятий (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	8.
	Подготовка спортивного резерва
	Главное управление спорта Смоленской области 
(А.П. Антонов), СОГБУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области»
(И.А. Опарин)
	областной бюджет



	10 180,3
	10 180,3
	100%
	х
	х
	

	8.1.
	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	123
	146
	За счет экономии финансовых средств при проведении закупочных мероприятий, а также в связи со снятием ограничений проведено мероприятий больше, чем было запланировано 

	8.2.
	Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	70
	130
	За счет экономии финансовых средств при проведении закупочных мероприятий, а также в связи со снятием ограничений проведено мероприятий больше, чем было запланировано

	8.3.
	Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	350
	349
	Отменено 1 спортивное мероприятие в связи с ограничительными мероприятиями

	9.
	Региональный проект "Спорт - норма жизни"
	Главное управление спорта Смоленской области 
(В.В. Кирюшкин, Л.В. Костинская)

	
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
	28 778,9
27 228,8

1 506,9

43,2
	28 778,9
27 228,8

1 506,9

43,2
	100%
	х
	х
	

	9.1.
	Количество спортивных школ олимпийского резерва, для которых приобретено спортивное оборудование и инвентарь (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	3
	3
	

	9.2.
	Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц)

	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	

	9.3.
	Количество организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта, получивших государственную поддержку в текущем году (единиц)
	х
	х
	х
	х
	х
	6
	6
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СВЕДЕНИЯ   о выполнении плана - графика реализации областной   государственной программы    «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»    з а   2021 год    

№  п/п  Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия и показателя  Исполнитель  Источник  финансиров ания  Объем финансирования  Значение показателя  Примечание  

план на         2021 год  фактически  освоено за    2021 год  процент  освоения  плановое на    2021 год  фактическое за   2021 год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.  Вовлечение жителей  Смоленской области    в  систематические занятия  физической культурой и  спортом  Главное  управление спорта  Смоленской  области    (А.П. Антонов)   областной  бюджет  4   573,2  4   476,7  97 ,9%  х  х  Экономия средств  при   проведении  закупок товаров и  услуг для проведения  спортивных  мероприятий    

1.1.  Количество участников  проведенных спортивно - массовых мероприятий  фестивалей, спартакиад  среди различных слоев  населения Смоленской  области (человек)  х  х  х  х  х  11 000  19 689  Количество  участников  спортивных  мероприятий больше  запланированного  

2.  Развитие  инфраструктуры  физической культуры и  спорта, в том числе для  лиц с ограниченными  возможностями здоровья  и инвалидов   Департамент  Смоленской  области по  строительству и  жилищно - коммунальному  хозяйству   (К.Н. Ростовцев),   Главное  управление спорта  Смо ленской  области    (В.В. Кирюшкин)    областной  бюджет     местный  бюджет      47   519,3   47  216,8       302,5  46   069,9   45   810,9       259,0    96,9   97,0       85,6  х        х  Экономия средств  при   проведении  закупок товаров и  услуг при  выполнении  ремонтных работ на  спортивном объекте в  г. Демидове  

