
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Заенчковский Эдуард Марьянович

_____________

(подпись)

" ( P5-66 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

88 811,0300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Нарушение срока оказания услуг по

созданию физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа, Причина риска:

Нарушение срока оказания услуг подрядной

организацией при выполнении работ по

созданию физкультурно-оздоровительного

комплекса в    г. Гагарине.  , Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 31.08.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Расторжение контракта и проведение

закупочных процедур, заключение

контракта, срок исполнения 01.03.2022;

Создание физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа

12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Справка о

достижении показателя"

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении показателей"

Иное Министерства

спорта Российской

Федерации от 01.07.2021г.

№б/н, приложен файл. В

работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Оперативные данные.

Согласно оперативным

данным плановое

значение показателя

достигнуто. Фактическая

информация будет

предоставлена в 1

квартале 2022 года из

формы статистического

наблюдения 1-ФК.

1.1. 38.1 45.5 48.9 отсутствует 48.9

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

Подтверждающие

документы: 1. "Справка о

достижении результата"

1.2. 36 66.4 66.4 66.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Протокол заседания

проектного комитета"

Иное Проектного

комитета регионального

проекта "Спорт - норма

жизни" от 10.01.2022г. №9,

приложен файл. В

работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Оперативные данные.

Согласно оперативным

данным плановое

значение показателя

достигнуто. Фактическая

информация будет

предоставлена в 1

квартале 2022 года из

формы статистического

наблюдения 1-ФК.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

45,5000

44,120043,5000 43,7600 43,9400 44,3000 44,4800 44,6600 44,8400 45,0200 45,2000

48,9000

44,300043,5000 43,7600 43,9400 44,1200 44,4800 44,6600 48,9000 48,9000 48,9000

ФП Процент 45,3800

48,9000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

66,4000

66,300066,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000

66,4000

66,300066,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000

ФП Процент 66,4000

66,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

25.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 44

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Иное план-

график

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "план-график

закупок" Иное Главного

управления  спорта

Смоленской области от

23.03.2021г. №

21267320197096732010

0100010000000244,

указана ссылка.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

15.04.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Акт приема-

передачи

Предметом

контракта

является

поставка

товара.

Поставке

подлежит

спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

совершенств

ования

спортивной

подготовки

по хоккею

(Лот №2),

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивно-

технологиче

ское

оборудовани

е для

совершенств

ования

спортивной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Предметом

контракта является

поставка товара.

Поставке подлежит

спортивно-

технологическое

оборудование для

совершенствования

спортивной подготовки

по хоккею (Лот №2)"

Акт приема-передачи  от

17.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Поставка спортивно-

технологическое

оборудование для

совершенствования

спортивной подготовки

по хоккею (Лот №3)"

Акт приема-передачи  от

19.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "товарные накладные"

Иное МБУ СШОР № 2

от 20.07.2021г. №

551,555,76,51, приложен

файл.

4. "товарные накладные"

01.11.2021 11.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовки

по хоккею

(Лот №3),

Иное

товарные

накладные,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

партии

Товара, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Товара, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

товаров, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

партии

товара

Иное МБУ СШОР №4 от

06.07.2021г. №

556,557,558, приложен

файл.

5. "товарные накладные"

Иное МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

14.07.2021г. №№ 1871,

1955, 410, приложен

файл.

6. "Акт приемки партии

Товара" Акт приема-

передачи Главного

управления спорта

Смоленской области от

19.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приемки партии

Товара" Акт приема-

передачи Главного

управления спорта

Смоленской области от

19.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

8. "Акт приема-передачи

Товара" Акт приема-

передачи Главного

управления спорта

Смоленской области от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "Акт приемки партии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Товара" Акт приема-

передачи Главного

управления спорта

Смоленской области от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

10. "Акт приемки

товаров" Акт приема-

передачи Главного

управления спорта

Смоленской области от

25.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

11. "Акт приемки " Акт

приема-передачи

Главного управления

спорта Смоленской

области от 11.11.2021г.

№б/н, указана ссылка.

12. "Акт приемки партии

товара" Акт приема-

передачи Главного

управления спорта

Смоленской области от

11.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

01.04.2021 09.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Заместитель

начальника

Главного

управления

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Главного управления

спорта Смоленской

области от 09.04.2021г.

№66701000-1-2020-016,

приложен файл.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

1.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Администрации г.

Смоленска от

07.10.2021г. №66701000

-1-2020-016/02,

приложен файл.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

5

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

отсутствует

Иное

Контракт,

Иное

Договор,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт" Иное

Главного управления

15.06.2021 30.06.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

Главного

управления

Договор

поставки

товаров,

Иное

Договор

поставки

спорта Смоленской

области от 12.05.2021г.

№1/2021, приложен

файл.

2. "Контракт" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 17.05.2021г.

№2/2021, приложен

файл.

3. "Контракт" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 17.05.2021г.

№3/2021, приложен

файл.

4. "Контракт" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 24.05.2021г.

№4/2021, приложен

файл.

5. "Контракт" Иное МБУ

СШОР №5 от

18.06.2021г. №3941,

приложен файл.

6. "Договор" Иное МБУ

СШОР №2 г. Смоленска

от 26.05.2021г. №51,

приложен файл.

7. "Договор поставки

товаров" Иное МБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

СШОР №2 г. Смоленска

от 18.05.2021г. №18-05_

КН_2021, приложен

файл.

8. "Договор поставки"

Иное МБУ СШОР №2 г.

Смоленска от

03.06.2021г. №06,

приложен файл.

9. "Договор поставки"

Иное МБУ СШОР №4 г.

Смоленска от

23.04.2021г. №415,

приложен файл.

10. "Договор поставки"

Иное МБУ СШОР №4 г.

Смоленска от

01.06.2021г. №417,

приложен файл.

11. "Договор" Иное

МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

12. "Договор" Иное

МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

17.06.2021г. №702,

приложен файл.

13. "Договор" Иное

МБУ СШОР №4 г.

Смоленска от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.06.2021г. №4,

приложен файл.

14. "Договор" Иное

МБУ СШОР №4 г.

Смоленска от

30.06.2021г. №416,

приложен файл.

1.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 31.12.2021г.

№777-09-2020-043/13,

приложен файл.

25.12.2021 31.12.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

29,0000 Дата: 25.12.2021

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нные

системы

отсутствуют

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

25.12.2021 31.12.2021

29Единица 0 2929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

информация : 29 из 29.

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 31.12.2021г.

№777-09-2020-045/09,

приложен файл.

25.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Петрусева

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

01.03.2021 01.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

Федерации" Соглашение

Главного управления

спорта Смоленской

области от 15.02.2021г.

№29, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Главного управления

спорта Смоленской

области от 15.02.2021г.

№22, приложен файл.

3. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Главного управления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта Смоленской

области от 15.02.2021г.

№28, приложен файл.

Исполнено, отклонения

отсутствуют.

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Петрусева

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет СОГБУ

СШОР имени Ф.Т.

Михененко от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

СОГГБУ СШОР

"Юность России" от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет СОГБУ

"Центр адаптивной

физической культуры и

спорта" от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Отчет о

25.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расходовании средств

субсидии" Отчет

КОМИТЕТ ПО

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И

МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД

ДЕСНОГОРСК"

СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ от

12.10.2021г. №66710000

-1-2020-008, приложен

файл.

5. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Администрации

муниципального

образования "Ярцевский

район" Смоленской

области от 12.10.2021г.

№66658000-1-2020-008,

приложен файл.

6. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Администрации

муниципального

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Рославльский район"

Смоленской области от

12.11.2021г. №66636000

-1-2020-007, приложен

файл.

7. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет Отдела

культуры

муниципального

образования

"Починковский район"

Смоленской области от

18.10.2021г. №66633000

-1-2020-009, приложен

файл.

8. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет Отдела

культуры и спорта

муниципального

образования

"Ельнинский район"

Смоленской области от

12.10.2021г. №66619000

-1-2020-008, приложен

файл.

1.3

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович

информацио

нные

системы

Информация по

значению результата: В

работе.Оперативные

25.12.2022 25.12.2022

29Единица 0 2929
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

29,0000 Дата: 25.12.2022

- Начальник

Главного

управления

отсутствуют

данные. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 29 из 29.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Петрусева

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствует

В работе.

Оперативные данные.

Риски неисполнения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022

1.4

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 4,0000 Дата:

25.12.2021

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нные

системы

отсутствуют

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

25.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 44

1.4.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

отсутствует

Иное

Муниципаль

ный

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.06.2021 27.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

контракт на

поставку

оборудовани

я, Иное

Муниципаль

ный

контракт,

Иное

Государстве

нный

контракт

1. "Муниципальный

контракт на поставку

оборудования" Иное

МБОУ  "СРЕДНЯЯ

ШКОЛА №3 ИМЕНИ

ЛЕНИНСКОГО

КОМСОМОЛА" г.

Гагарин от 28.06.2021г.

№

0363300048421000002,

указана ссылка.

2. "Муниципальный

контракт" Иное МБУ

СШОР №5 г. Смоленска

от 16.07.2021г. №1,

указана ссылка.

3. "Муниципальный

контракт" Иное МБУ

СШОР №5 от

20.07.2021г. №2, указана

ссылка.

4. "Государственный

контракт" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 27.07.2021г.

№5/2021, указана

ссылка.

1.4.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

Кирюшкин

Виктор

отсутствует

Иное

товарная

Выполнено.

Просрочка 49 дней.

01.11.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

накладная,

Иное

Товарная

накладная,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

Подтверждающие

документы:

1. "товарная накладная"

Иное МБУ СШ №3 г.

Гагарина от 16.08.2021г.

№20210616-01,

приложен файл.

2. "товарная накладная"

Иное МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

11.08.2021г. №20210811

-02, приложен файл.

3. "Товарная накладная"

Иное МБУ СШОР  № 5

от 03.09.2021г. №3,

приложен файл.

4. "Акт приемки" Акт

приема-передачи

Главного управления

спорта Смоленской

области от 20.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока

поставки и монтажа

оборудования площадок

ГТО, Причина риска:

Нарушение поставщиком

срока поставки и

монтажа оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Проведение

претензионной работы с

поставщиком, срок

исполнения 01.12.2021.

1.4.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Платежное

поручение

платежное

поручение,

Иное

платежное

поручение

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "платежное

поручение" Платежное

поручение ФКУ

Администрации города

Смоленска от

16.09.2021г. №496,

приложен файл.

2. "платежное

поручение" Платежное

поручение ФКУ

Администраии города

Смоленска (МБУ СШОР

№5) от 25.08.2021г. №

446, приложен файл.

3. "платежное

поручение" Платежное

поручение ФКУ

Администраии города

Смоленска (МБУ СШОР

01.12.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№5) от 14.09.2021г. №

495, приложен файл.

4. "платежное

поручение" Платежное

поручение

Финуправления МО

"Гагаринский район"

(МБОУ "Средняя школа

№ 3) от 03.09.2021г. №

4616, приложен файл.

5. "платежное

поручение" Платежное

поручение

Финуправления МО

"Гагаринский район"

(МБОУ "Средняя школа

№ 3) от 03.09.2021г. №

4617, приложен файл.

6. "платежное

поручение" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 23.12.2021г.

№446212, приложен

файл.

Риск снят:

Риск нарушения срока

исполнения контрольной

точки, Причина риска:

нарушение срока

поставки и монтажа

оборудования площадок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГТО, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Претензионная работа

с поставщиком, срок

исполнения 01.12.2021.

1.4.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств"

Отчет Главного

управления спорта

Смоленской области от

31.12.2021г. №777-08-

2019-165/19, приложен

файл.

25.12.2021 31.12.2021

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

0,0000 Дата: 25.12.2021

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информация

об

исполнении

результата,

Соглашение

Дополнител

ьное

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Главного

управления спорта

2 0

25.12.2021 01.01.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашение

к

соглашению

о

реализации

на

территории

Смоленской

области

федеральног

о проекта

Смоленской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации на

территории Смоленской

области федерального

проекта" Соглашение

Министерства спорта

Российской Федерации

от 09.12.2021г. №777-

2019-P50036-1/8,

приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации на

территории Смоленской

области федерального

проекта" Соглашение

Министерства спорта

Российской Федерации

от 14.12.2021г. №777-

2019-P50036-1/9,

приложен файл. Риск

снят: Риск недостижения

результата, Причина

риска: Не состоялись

процедуры

электронного конкурса и



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

запроса предложений на

строительство

специализированного

гимнастического зала по

ул. Урицкого в г.

Смоленске .

Подрядчиком нарушен

график выполнения

работ по реконструкции

здания плавательного

бассейна в пос.

Кардымово.,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г. Принятые

меры: 1. Проведение

повторных процедур

закупок и заключение

муниципального

контракта , срок

исполнения 28.02.2022.

Оперативные данные.

Просрочка 7 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

отсутсвует

Иное план-

график

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "план-график

закупок" Иное

Муниципальное

01.03.2021 04.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Главного

управления

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

"Кардымовская средняя

школа имени Героя

Советского Союза С.Н.

Решетова"

Кардымовского  района

Смоленской области от

26.01.2021г. №№

202103633000280001,

указана ссылка.

2. "план-график

закупок" Иное

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КАЗЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

"СТРОИТЕЛЬ" от

04.03.2021г. №

202103633000597001,

указана ссылка.

Исполнено, отклонения

отсутствуют.

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Иное

Муниципаль

ный

контракт,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Просрочка 268 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт" Иное

муниципального

бюджетного

01.04.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к

соглашению

о реализации

на

территории

Смоленской

области

федеральног

о проекта,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии

субсидии

общеобразовательного

учреждения

"Кардымовская средняя

школа имени С.Н.

Решетова"

Кардымовского района

Смоленской области от

08.06.2021г. №№1,

указана ссылка.

2. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации на

территории Смоленской

области федерального

проекта" Соглашение

Министерства спорта

Российской Федерации

от 09.12.2021г. №777-

2019-P50036-1/8,

приложен файл.

3. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство спорта

Российской Федерации

от 25.12.2021г. №777-09

-2020-110/5, приложен

файл.

В соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации на

территории Смоленской

области федерального

проекта "Спорт - норма

жизни" № 777-2019-

P50036-1/8 от

09.12.2021 значение

результата в 2021 году -

0. Дополнительными

соглашениями  к

соглашению о

реализации

регионального проекта

"Спорт - норма жизни"

№ 777-2019-P50036-1/9

от 14.12.2021 и к

соглашению о

предоставлении

субсидии № 777-09-2020

-110/5 от 25.12.2021

объект "Строительство

спортивного корпуса со

специализированным

гимнастическим залом

по ул. Урицкого в г.

Смоленске" исключен из

регионального проекта.

В паспорт и рабочий

план регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта вносятся

соответствующие

изменения.

1.5.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 31.12.2021г.

№777-09-2020-110/19,

приложен файл.

25.12.2021 31.12.2021

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата: В

работе.Оперативные

данные. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03

1.6.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

отсутствует

В работе.

Оперативные данные.

Риски неисполнения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по результатам закупок

Главного

управления

1.6.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

муниципального

образования "Сычевский

район"  от 30.07.2021г.

№67-RU67519000-25-

2021, приложен файл.

01.07.2021 30.07.2021

1.7

Создание физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Нарушение срока

оказания услуг по

созданию физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа, Причина риска:

Нарушение срока

оказания услуг

подрядной организацией

при выполнении работ

по созданию

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Гагарине.

31.12.2021 01.09.2022

1Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

контракта и проведение

закупочных процедур,

заключение контракта,

срок исполнения

01.03.2022. Оперативные

данные. Просрочка 244

дня. Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.7.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Иное

товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "товарная накладная"

Иное МБУ СШ №3 г.

Гагарина от 16.08.2021г.

№20210816-01,

приложен файл.

2. "товарная накладная"

Иное МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

11.08.2021г. №202108-

11-02, приложен файл.

3. "товарная накладная"

Иное МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

03.09.2021г. №3,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

В работе.

Просрочка 304 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МБУ СШОР №5 г.

Смоленска от

07.12.2021г. №01-изм.,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение срока

оказания услуг по

созданию физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа, Причина риска:

Нарушение срока

оказания услуг

подрядной организацией

при выполнении работ

по созданию

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в    г.

Гагарине.  , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.08.2022г.

Принятые меры:

01.11.2021 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Расторжение

контракта и проведение

закупочных процедур,

заключение контракта,

срок исполнения

01.03.2022.

Оперативные данные.

1.7.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Администрации города

Смоленска от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

расходовании средств

субсидии" Отчет

Муниципального

образования

"Гагаринский район"

Смоленской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

4

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями о

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.03.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении субсидии

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

предоставле

нии

субсидии

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Главного управления

спорта Смоленской

области от 31.05.2021г.

№35, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Главного управления

спорта Смоленской

области от 01.04.2021г.

№32, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

22 321,9422 321,94

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 22 321,91 100,0022 321,9122 321,94

22 321,9422 321,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 321,91 Исполнено100,0022 321,9122 321,94

22 288,8422 288,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

22 288,81 Исполнено100,0022 288,8122 288,84

3 276,393 276,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

3 276,36 100,003 276,363 276,39

3 309,493 309,49

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

3 309,46 Исполнено100,003 309,463 309,49

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 456,776 456,77

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 456,77 100,006 456,776 456,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 456,776 456,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 456,77 Исполнено100,006 456,776 456,77

6 446,666 446,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 446,66 Исполнено100,006 446,666 446,66

999,89999,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

999,89 100,00999,89999,89

1 010,001 010,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

1 010,00 Исполнено100,001 010,001 010,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

44 185,4048 020,14

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 44 184,74 100,0044 184,7444 185,40

44 185,4048 020,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 44 184,74

Исполнено. В соответствии с

дополнительным соглашением

№ 777-08-2019-165/8 от

05.10.2021 объем финансового

обеспечения результата

составляет 44 184,74 тыс.

рублей.

100,0044 184,7444 185,40

бюджет субъекта Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 147,2147 978,86

1.3.1.

1

44 147,21

Исполнено. В соответствии с

дополнительным соглашением

№ 777-08-2019-165/8 от

05.10.2021 объем финансового

обеспечения результата

составляет 44 147,21 тыс.

рублей.

100,0044 147,2144 147,21

37 484,3941 237,11

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

37 484,39 100,0037 484,3937 484,39

37 522,5841 278,39

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

37 521,92

Исполнено. В соответствии с

дополнительным соглашением

№ 777-08-2019-165/8 от

05.10.2021 объем финансового

обеспечения результата в

муниципальных образованиях

составляет 37 521,92 тыс.

рублей.

100,0037 521,9237 522,58

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

230 459,03230 291,77

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.4 230 459,03 0,17400,00230 459,03

230 459,03230 291,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.4.1 230 459,03

P5.03.17: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

0,17400,00230 459,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

Причина риска: Не заключен

контракт на строительство

специализированного

гимнастического зала по ул.

Урицкого в г. Смоленске,

подрядчиком нарушены сроки

исполнения работ по

реконструкции здания

плавательного бассейна в п.

Кардымово, Вероятность: 100%

, Стоимостные: 230 059,03 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Проведение повторных

закупочных процедур и

заключение контракта, срок

исполнения 01.03.2022, По

итогам 2021 года бюджет не

исполнен в сумме 230059,03

тыс. рублей. СБР и ЛБО

превышают предусмотренный

паспортом объем финансового

обеспечения в связи с

дополнительно

предусмотренным

муниципальными

образованиями

финансированием в объеме

167,26 тыс. рублей..

230 210,90230 210,90бюджет субъекта Российской

1.4.1.

1

96 968,84 P5.03.17: Существует риск:0,17399,60230 210,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

Риск неисполнения бюджета,

Причина риска: Не заключен

контракт на строительство

специализированного

гимнастического зала по ул.

Урицкого в г. Смоленске,

нарушены сроки выполнения

работ по реконструкции здания

плавательного бассейна в п.

Кардымово, Вероятность: 100%

, Стоимостные: 229 811,30 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Проведение повторных

закупочных процедур  и

заключение контракта на

реконструкцию здания

плавательного бассейна в п.

Кардымово, срок исполнения

01.03.2022, По итогам 2021 года

бюджет не исполнен бюджета в

сумме 229811,30 тыс. рублей. .

230 210,90230 210,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

96 968,84 0,17399,60230 210,90

230 459,03230 291,77

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

230 459,03

P5.03.17: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

0,17400,00230 459,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Причина риска: Не заключен

контракт на строительство

специализированного

гимнастического зала по ул.

Урицкого в г. Смоленске,

подрядчиком нарушены сроки

выполнения работ по

реконструкции здания бассейна

в п. Кардымово, Вероятность:

100%, Стоимостные: 230 059,03

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Проведение повторных

закупочных процедур и

заключение контракта на

реконструкцию здания

плавательного бассейна в п.

Кардымово, срок исполнения

01.03.2022, По итогам 2021 года

бюджет не исполнен в сумме

230059,03 тыс. рублей. СБР и

ЛБО превышают

предусмотренный паспортом

объем финансового

обеспечения в связи с

дополнительно

предусмотренным

муниципальными

образованиями

финансированием в объеме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

167,26 тыс. рублей..

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 171,6911 319,34

(18) Создание физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа0

1.5 19 171,69 80,5815 447,6119 171,69

19 171,6911 319,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 171,69

P5.03.18: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

Причина риска: Нарушение

подрядчиком срока выполнения

работ по созданию

физкультурно-

оздоровительного комплекса

открытого типа в г. Гагарине,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 3 724,08 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Проведение повторных

закупочных процедур и

заключение контракта, срок

исполнения 01.04.2022, По

итогам 2021 года бюджет не

исполнен в сумме 3724,08 тыс.

рублей. СБР и ЛБО превышает

объем финансирование,

предусмотренный паспортом

80,5815 447,6119 171,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проекта в связи с тем, что

муниципальным образованием

"город Смоленск" Смоленской

области предусмотрено

дополнительное

финансирование в объеме 4

770,92 тыс. рублей,

муниципальным образованием

"Гагаринский район"

Смоленской области

предусмотрено дополнительное

финансирование в объеме 3

081,43 тыс. рублей.,

Выполнено.

11 059,0011 059,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

7 437,94

P5.03.18: Существует риск:

Риск неисполнения бюджеты,

Причина риска: Нарушение

подрядчиком сроков

выполнения работ по созданию

физкультурно-

оздоровительного комплекса

открытого типа в г. Гагарине,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 3 621,06 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Проведение повторных

закупочных процедур и

заключение контракта, срок

67,267 437,9411 059,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 01.03.2022, По

итогам 2021 года бюджет не

исполнен  в сумме 3621,06 тыс.

рублей. .

11 059,0011 059,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

7 437,94 67,267 437,9411 059,00

19 171,6911 319,34

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

19 171,69

P5.03.18: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

Причина риска: Нарушение

подрядчиком срока выполнения

работ по созданию

физкультурно-

оздоровительного комплекса

открытого типа в г.Гагарине,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 3 724,08 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Проведение повторных

закупочных процедур и

заключение контракта, срок

исполнения 01.04.2022, По

итогам 2021 года бюджет не

исполнен  в сумме 3724,08 тыс.

рублей. СБР и ЛБО превышают

планированный объем

финансовых средств в

80,5815 447,6119 171,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

связи с тем, что

муниципальным образованием

"город Смоленск" Смоленской

области предусмотрено

дополнительное

финансирование в объеме 4

770,92 тыс. рублей,

муниципальным образованием

"Гагаринский район"

Смоленской области

предусмотрено дополнительное

финансирование в объеме

3081,43 тыс. рублей..

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

322 594,83318 409,96 322 594,14 27,5388 811,03322 594,83

322 594,83318 409,96 322 594,14 27,5388 811,03322 594,83

314 152,61317 984,26 177 289,46 25,6980 720,22314 152,61

283 030,57 146 167,42 17,5249 598,18283 030,57

291 472,79287 208,99 291 472,10 19,7957 688,99291 472,79

0,000,00 0,00 0,000,000,00

286 783,29
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 1 000.00 2 000.00 3 309.48 3 309.48 3 309.48 22 288.8422 288.8422 288.8422 288.8418 309.48

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 702.96 4 726.39 22 288.8122 288.8120 136.5517 783.5116 300.70

0.00

0.00

1.2.

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 2 500.00 3 000.00 11 059.0011 059.0011 059.0011 059.006 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 437.940.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0.00 0.00 0.00 17 630.80 17 630.80 35 261.59 230 210.9088 153.9888 153.9888 153.9870 523.18

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.60399.600.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 10 000.00 47 978.8647 978.8647 978.8636 741.7526 741.75

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 147.2137 484.3937 484.3937 484.392 119.54

0.00

0.00

1.5.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 4 500.00 4 500.00 6 446.666 446.666 446.666 000.004 500.00

Факт/прогноз

0.00 1 609.20 3 032.19 3 325.39 4 482.75 4 692.65 6 446.666 446.665 742.525 632.185 556.08

0.00

0.00


