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" ( P5-66 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

36Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

51

Подтверждающие документы:1.

"Федеральное статистическое наблюдение 1-

ФК" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 31.12.2019г. №1-ФК,

приложен файл.

100,00%58.543.5 66.2 66.21

82.3Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

83.6

Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2020 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%85.183.4 86.5 86.52

13.2Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

22

Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2020 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%23.320.9 24.5 24.53

2.7Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

5.5

Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2020 года из формы

статистического наблюдения 1-ФК

100,00%5.75.3 6 64

36Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из

61.9

Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2020 года из формы

100,00%65.161.9 66.2 66.25



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

единовременной пропускной

способности объектов спорта

статистического наблюдения 1-ФК

15.7Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

29.5

Прогнозное значение, фактическая

информация будет предоставлена в 1

квартале 2020 года из формы

статистического наблюдения 5-ФК

100,00%49.922.9 60 606

38.1Процент

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет

38.1

Подтверждающие документы:1.

"Федеральное статистическое наблюдение 1-

ФК" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 31.12.2019г. №1-ФК,

приложен файл.

100,00%38.138.1 38.1 38.17
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 73 063,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

74931.14 2276.70

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

73 063,9073 063,90

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

0

3 99,6072 768,2773 063,90 1 864,80

73 063,9073 063,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 1 864,80 99,6072 768,2773 063,90

73 063,9073 063,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 864,80 99,6072 768,2773 063,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 409,300,00

(15) Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях 0

4 94,502 276,702 409,30 0,00

2 409,300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 94,502 276,702 409,30

2 295,520,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 94,222 162,872 295,52

2 295,520,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 94,222 162,872 295,52

2 409,300,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 94,502 276,702 409,30

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

75 473,2073 063,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 864,80 99,4375 044,9775 473,20

75 359,4273 063,90бюджет субъекта Российской Федерации 1 864,80 99,4374 931,1475 359,42

2 295,520,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 94,222 162,872 295,52

2 409,300,00бюджеты муниципальных образований 0,00 94,502 276,702 409,30

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

75 473,2073 063,90 1 864,80 99,4375 044,9775 473,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 29,0000 Дата: 25.12.2019

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Значение: 11,0000 Дата: 25.12.2019

1 6

4

Введены в эксплуатацию  плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019

1 9
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В организации спортивной

подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019

Заенчковский Эдуард

Марьянович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта "Спорт - норма

жизни"" Иное Утвержденный заместителем Губернатора

Смоленской области - начальником Департамента

имущественных и земельных отношений Смоленской

области А.А. Гусевым от 14.12.2018г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.

2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение:

29,0000 Дата: 25.12.2019

25.12.2019 24.12.2019

Заенчковский Эдуард

Марьянович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет в Минспорт о переходе организаций в

организации,  осуществляющие реализацию программ

спортивной подготовки в субъектах Российской

Федерации" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 08.10.2019г. №2338/04-01,

приложен файл.

Предоставлена информация : 29 из 29. Информация по

результату: Выполнено.

3.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля) Значение:

11,0000 Дата: 25.12.2019

25.12.2019 09.01.2020

Заенчковский Эдуард

Марьянович

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

не представлен отчет, Причина риска: Отчет о расходах,

на софинансирование которых предоставлена субсидия и

отчет о достижении значений результатов регионального

проекта представляются по состоянию на 01.01.2020.,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

09.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. представление отчета в информационной системе

"Электронный бюджет", срок исполнения 09.01.2020.

Просрочка 14 дней.

Предоставлена информация : 11 из 11.

3.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

15.05.2019 07.05.2019

Становов Михаил

Вячеславович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план-график" Иной вид документа Главного

управления спорта Смоленской области от 07.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Включение в план закупок закупки

комплектов спортивного оборудования.

15.05.2019 07.05.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план-график " Иной вид документа Главного

управления спорта Смоленской области от 07.05.2019г.

№б/н, приложен файл.

3.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

05.08.2019 31.07.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте (его

изменении)" Иное Главного управления спорта

Смоленской области от 31.07.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.2.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

контракте в реестр государственных

контрактов

05.08.2019 31.07.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте" Иное

Главного управления спорта Смоленской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.07.2019г. №б/н, приложен файл.

3.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 11.12.2019

Становов Михаил

Вячеславович

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

01.07.2019г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

01.07.2019г. №2, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

02.09.2019г. №3, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

19.09.2019г. №4, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

19.09.2019г. №5, приложен файл.

6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

09.10.2019г. №6, приложен файл.

7. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

10.09.2019г. №1, приложен файл.

8. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

13.09.2019г. №1, приложен файл.

9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

18.09.2019г. №1, приложен файл.

10. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Главного управления спорта Смоленской области от

14.10.2019г. №1, приложен файл.

11. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

21.10.2019г. №245, приложен файл.

12. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

25.11.2019г. №318, приложен файл.

13. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

28.11.2019г. №350, приложен файл.

14. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

03.12.2019г. №351, приложен файл.

15. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

10.12.2019г. №352, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков поставки комплектов оборудования,

Причина риска: Задержка поставщиком отправки в адрес

заказчика документов, в том числе акта приемки-

передачи, а также нарушение сроков поставки,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

06.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Переговоры с поставщиком, срок исполнения

06.12.2019.

3.3.1 РРП

 Приемка комплектов спортивного

оборудования в соответствии с

условиями государственного контракта.

30.11.2019 10.12.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.09.2019г. №1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

13.09.2019г. №1, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

14.10.2019г. №1, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

18.09.2019г. №1, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

21.10.2019г. №245, приложен файл.

6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

25.11.2019г. №318, приложен файл.

7. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

28.11.2019г. №350, приложен файл.

8. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

03.12.2019г. №351, приложен файл.

9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

10.12.2019г. №352, приложен файл.

10. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

01.07.2019г. №1, приложен файл.

11. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

01.07.2019г. №2, приложен файл.

12. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

02.09.2019г. №3, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

19.09.2019г. №4, приложен файл.

14. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

19.09.2019г. №5, приложен файл.

15. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Главного управления спорта Смоленской области от

09.10.2019г. №6, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков поставки комплектов спортивного

оборудования, Причина риска: Задержка поставщиком

отправки в адрес заказчика документов, в том числе акта

приемки-передачи, нарушение сроков поставки,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

06.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. переговоры с поставщиком, срок исполнения

06.12.2019.

3.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

15.12.2019 20.12.2019

Становов Михаил

Вячеславович

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

10.09.2019г. №184335, приложен файл.

2. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

10.09.2019г. №184336, приложен файл.

3. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

30.09.2019г. №287781, приложен файл.

4. "платежное поручение" Платежное поручение
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Главного управления спорта Смоленской области от

30.09.2019г. №287781, приложен файл.

5. "платежные поручения" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

15.07.2019г. №87759, 862570, приложен файл.

6. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.08.2019г. №102665, приложен файл.

7. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

25.09.2019г. №259225, приложен файл.

8. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

26.09.2019г. №265647, приложен файл.

9. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

06.11.2019г. №462694, приложен файл.

10. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

11.11.2019г. №485832, приложен файл.

11. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

13.11.2019г. №499718, приложен файл.

12. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

10.12.2019г. №638849, приложен файл.

13. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693485, приложен файл.

14. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693486, приложен файл.

15. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

19.12.2019г. №693487, приложен файл.

16. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.11.2019г. №530890, приложен файл.

17. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.11.2019г. №530891, приложен файл.

18. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.11.2019г. №530892, приложен файл.

19. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

22.11.2019г. №555514, приложен файл.

20. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

27.11.2019г. №575958, приложен файл.

21. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

06.12.2019г. №625920, приложен файл.

22. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

18.12.2019г. №685761, приложен файл.

23. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

18.12.2019г. №685762, приложен файл.

24. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

19.12.2019г. №693284, приложен файл.

25. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

19.12.2019г. №693488, приложен файл.

26. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

19.12.2019г. №693489, приложен файл.
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27. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

19.12.2019г. №693490, приложен файл.

28. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

19.12.2019г. №693491, приложен файл.

29. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

20.12.2019г. №703969, приложен файл.

30. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области  от

20.12.2019г. №703970, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Оплата поставленных комплектов

спортивного оборудования.

15.12.2019 20.12.2019

Петрусева Светлана

Викторовна

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.08.2019г. №102665, приложен файл.

2. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

25.09.2019г. №259225, приложен файл.

3. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

26.09.2019г. №265647, приложен файл.

4. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

06.11.2019г. №462694, приложен файл.

5. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

11.11.2019г. №485832, приложен файл.

6. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от
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13.11.2019г. №499718, приложен файл.

7. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

10.12.2019г. №638849, приложен файл.

8. "платежное поручение" Платежное поручение главного

управления спорта Смоленской области от 19.12.2019г.

№693485, приложен файл.

9. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693486, приложен файл.

10. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693487, приложен файл.

11. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

10.09.2019г. №184335, приложен файл.

12. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

10.09.2019г. №184336, приложен файл.

13. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

30.09.2019г. №287781, приложен файл.

14. "платежные поручения" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

15.07.2019г. №857759, 862570, приложен файл.

15. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

11.11.2019г. №485831, приложен файл.

16. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.11.2019г. №530890, приложен файл.

17. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.11.2019г. №530891, приложен файл.
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18. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.11.2019г. №530892, приложен файл.

19. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

22.11.2019г. №555514, приложен файл.

20. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

27.11.2019г. №575958, приложен файл.

21. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

06.12.2019г. №625920, приложен файл.

22. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

18.12.2019г. №685761, приложен файл.

23. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

18.12.2019г. №685762, приложен файл.

24. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693484, приложен файл.

25. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693488, приложен файл.

26. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693489, приложен файл.

27. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693490, приложен файл.

28. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

19.12.2019г. №693491, приложен файл.

29. "платежное поручение" Платежное поручение
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Главного управления спорта Смоленской области от

20.12.2019г. №703969, приложен файл.

30. "платежное поручение" Платежное поручение

Главного управления спорта Смоленской области от

20.12.2019г. №703970, приложен файл.

3.5. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.07.2019 08.07.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 08.07.2019г. №777-08-

2019-165/03, приложен файл.

3.5.1 РРП

 формирование отчета за 2 квартал 2019

года

15.07.2019 08.07.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 08.07.2019г. №777-08-

2019-165/03, приложен файл.

3.6. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.10.2019 04.10.2019

Становов Михаил

Вячеславович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Отчет Главного управления

спорта Смоленской области от 04.10.2019г. №б/н,

приложен файл.

3.6.1 РРП

 Формирование отчета за 3 квартал 2019

года

15.10.2019 04.10.2019

Костинская Людмила

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях которых предоставлена

субсидия" Отчет Главного управления спорта
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Смоленской области от 04.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

3.7. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2019 09.01.2020

Становов Михаил

Вячеславович

В работе.

Просрочка 15 дней.

Риск снят:

отчет не сформирован, Причина риска: Отчет

представляется по состоянию на 01.01.2020, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. представление отчета , срок исполнения 09.01.2020.

3.7.1 РРП

 Формирование отчета за 2019 год

25.12.2019 09.01.2020

Костинская Людмила

Владимировна

В работе.

Просрочка 15 дней.

Риск снят:

отчет не сформирован, Причина риска: Отчет

представляется по состоянию на 01.01.2020, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. представление отчета , срок исполнения 09.01.2020.

4.

Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2019

25.12.2019 15.01.2020

Заенчковский Эдуард

Марьянович

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

не представлен отчет, Причина риска: нет возможности

представить отчет ранее 01.01.2020, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 09.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета в установленный срок, срок

исполнения 15.01.2020.

Просрочка 21 день.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по
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результату: В работе.

4.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.05.2019 02.12.2011

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении в бессрочное пользование

земельного участка на территории Пригорского

сельского поселения" Постановление Администрации

муниципального образования "Смоленский район"

Смоленской области от 01.12.2011г. №3106, приложен

файл.

4.1.1 РРП

 Предоставление земельного участка

заказчику

01.05.2019 02.12.2011

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении в постоянное (бессрочное)

пользование земельного участка" Постановление

Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 02.12.2011г.

№3106, приложен файл.

4.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.05.2019 16.07.2018

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение госэкспертизы" Иной вид

документа СОГАУ "Управление государственной

экспертизы по Смоленской области" от 16.07.2018г. №67

-1-0088-18, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз

01.05.2019 16.07.2018

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение госэкспертизы" Прочий

тип документа  ОГАУ "Управление государственной

экспертизы по Смоленской области от 16.07.2018г. №67-

1-0088-18, приложен файл.
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4.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.05.2019 01.05.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Градостроительный кодекс" Федеральный закон

Государственной Думы от 29.12.2004г. №190-ФЗ,

приложен файл.

Разрешение на строительство не требуется, не является

объектом капитального строительства

4.3.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство (реконструкцию)

01.05.2019 01.05.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Градостроительный кодекс" Федеральный закон

Государственная Дума от 29.11.2004г. №190-ФЗ,

приложен файл.

Разрешение на строительство не требуется в соответствии

с ч.5 ст.51 Градостроительного кодекса

4.4. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

01.10.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иной вид

документа Администрации муниципального образования

"Смоленский район "Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Строительно-монтажные работы

30.09.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке строительных работ"  Администрации

муниципального образования "Смоленский район"

Смоленской области от 14.09.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.5. РРП

 Оборудование приобретено

30.09.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное

Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.5.1 РРП

 Приобретение оборудования

30.09.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки" Акт приема-передачи Муниципальное

образование "Смоленский район" Смоленской области от

14.09.2019г. №б/н, приложен файл.

4.6. РРП

 Оборудование установлено

15.10.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иной вид

документа Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.6.1 РРП

 Установка оборудования

15.10.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки"  Администрация муниципального

образования "Смоленский район" Смоленской области от

14.09.2019г. №б/н, приложен файл.

4.7. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

30.10.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иной вид

документа Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.7.1 РРП

 Введение оборудования в эксплуатацию

30.10.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иной вид

документа Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.8. РРП

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное

Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.8.1 РРП

 Приемка объекта, готовность 100%

30.10.2019 14.09.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ" Иной вид

документа Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области от 14.09.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.9. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

25.12.2019 25.12.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об отнесении объектов к объектам недвижимого

имущества" " Иное Министерство экономического

развития Российской Федерации от 07.02.2019г. №50-700

-10-1017/19, приложен файл.

4.9.1 РРП

 Оформление государственной

25.12.2019 25.12.2019

Царев Александр

Анатольевич

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

регистрации права на объект

недвижимого имущества

Подтверждающие документы:

1. ""Об отнесении объектов к объектам недвижимого

имущества" " Иное Министерство экономического

развития Российской Федерации от 07.02.2019г. №50-700

-10-1017/1, приложен файл.

4.10. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2019 15.01.2020

Царев Александр

Анатольевич

В работе.

Просрочка 21 дней.

Риск снят:

не представление отчета, Причина риска: Нет

возможности представить отчет в системе "Электронный

бюджет" до 01.01.2020, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 15.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование отчета в установленный срок, срок

исполнения 15.01.2020.

4.10.1 РРП

 Предоставление отчетов об

использовании межбюджетных

трансфертов

25.12.2019 15.01.2020

Царев Александр

Анатольевич

В работе.

Просрочка 21 дней.

Риск снят:

не представление отчета, Причина риска: Нет

возможности представления в информационной системе

"Электронный бюджет" до 01.01.2020, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. формирование отчета в установленный срок, срок

исполнения 15.01.2020.
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Рис. 1. " ( P5-66 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская область)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 9. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет
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Рис. 11. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
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Рис. 13. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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