
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Заенчковский Эдуард Марьянович

_____________

(подпись)

" ( P5-66 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

137 936,60
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Справка о

достижении показателя

«Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом» регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» на 30.12.2022"

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Федеральное

статистическое

наблюдение по форме 1-

ФК" Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

08.02.2022г. №б/н,

приложен файл. В

работе. Согласно

оперативным данным

плановое значение

показателя достигнуто.

Фактическая

информация будет

предоставлена в 1

1.1. 38.1 48.7

Информационная

система

отсутствует

48.748.748.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

квартале 2023 года из

формы статистического

наблюдения 1-ФК.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

заседания проектного

комитета регионального

проекта проекта

«Создание для всех

категорий и групп

населения условий для

занятий физической

культурой и спортом,

массовым спортом, в

том числе повышение

уровня обеспеченности

населения объектами

спорта, а также

подготовка спортивного

резерва» («Спорт –

норма жизни»)" Иное

проектного комитета

регионального проекта

"Спорт - норма жизни"

от 30.12.2022г. №12,

приложен файл. 2.

"Справка о достижении

показателя «Уровень

обеспеченности граждан

спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной

способности»

регионального проекта

1.2. 36 69.5

Информационная

система

отсутствует

71.369.571.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Спорт – норма жизни»

на 30.12.2022" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Федеральное

статистическое

наблюдение по форме 1-

ФК" Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

08.02.2022г. №б/н,

приложен файл. В

работе. Согласно

оперативным данным

плановое значение

показателя достигнуто.

Фактическая

информация будет

предоставлена в 1

квартале 2023 года из

формы статистического

наблюдения 1-ФК.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

69,50

66,5066,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50

71,30

71,2066,40 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,30

ФП Процент 67,90

71,30

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

48,70

46,1045,58 45,75 45,93 46,28 46,45 46,63 46,80 47,28 47,75

48,70

47,4048,90 47,40 47,40 47,40 47,40 47,40 47,40 47,40 48,48

ФП Процент 48,23

48,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

6,0000 Дата: 25.12.2022

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информация

о

выполнении

мероприятия

в целях

достижения

результата

"В

организации

спортивной

подготовки,

в том числе

спортивные

школы по

хоккею,

поставлено

новое

спортивное

оборудовани

е и

инвентарь"

на

30.12.2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

выполнении

мероприятия в целях

достижения результата

"В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь" на

30.12.2022" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Просрочка 5 дней.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

25.12.2022 30.12.2022

6Единица 0 66

1.1.

Предоставлен отчет о

Кирюшкин отсутствует

Отчет Отчет Подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-041247. 2.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-041247. 3.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-041247. 4.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-047453. 5.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

25.12.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-047453. 6.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-047453.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 12.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

15.10.2022 12.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Отчет не

представлен., Причина

риска: В соответствии с

особенностями системы

"Электронный бюджет"

годовой отчет

формируется по

состоянию на

01.01.2023.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.01.2023г. Принятые

меры: 1. Представлен

отчет, срок исполнения

15.01.2023. Выполнено.

25.12.2022 30.12.2022

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович

информацио

нные

системы

Иное

Информация

о

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

25.12.2022 30.12.2022

14Единица 0 1414



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

14,0000 Дата: 25.12.2022

- Начальник

Главного

управления

отсутствуют

выполнении

мероприятия

в целях

достижения

результата

"Организаци

ям,

осуществля

ющим

подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных

команд, в

том числе

спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации,

оказана

государстве

нная

поддержка"

регионально

го проекта

"Спорт -

норма

жизни" на

30.12.2022

ющие документы: 1.

"Информация о

выполнении

мероприятия в целях

достижения результата

"Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка"

регионального проекта

"Спорт - норма жизни"

на 30.12.2022" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Просрочка 5 дней.

Предоставлена

информация : 14 из 14.

1.2.

Предоставлен отчет об

Кирюшкин отсутствует

Отчет Отчет Выполнено. Просрочка 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

использовании

межбюджетных

трансфертов

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

25.12.2022 30.12.2022

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Петрусева

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствует

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-050869. 2.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-050869. 3.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

25.12.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-048286. 4.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-048286. 5.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-048286. 6.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-046067. 7.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-046067. 8.

"Отчет о выполнении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-046067.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.2.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 12.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

15.10.2022 12.10.2022

1.3

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

информацио

нные

системы

отсутствуют

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Оперативные данные.

25.12.2023 25.12.2023

14Единица 0 014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

14,0000 Дата: 25.12.2023

Главного

управления

Риски неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 14.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Петрусева

Светлана

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствует

В работе. В работе.

Оперативные данные.

Риски неисполнения

отсутствуют.

01.03.2023 01.03.2023

1.4

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 4,0000 Дата:

25.12.2022

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нные

системы

отсутствуют

Иное

Информация

о

выполнении

мероприятия

в целях

достижения

результата

«Поставлен

ы

комплекты

спортивного

оборудовани

я  (малые

спортивные

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

выполнении

мероприятия в целях

достижения результата

«Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

25.12.2022 30.12.2022

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формы и

футбольные

поля)»

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни»  на

30.12.2022

на 30.12.2022" Иное

Главного управления

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Просрочка 5 дней.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Акт приема-

передачи

оснащение

комплектом

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малой

спортивной

площадки

Подтверждающие

документы: 1.

"оснащение комплектом

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малой

спортивной площадки"

Акт приема-передачи от

27.10.2022г. №

221014004, указана

ссылка. 2. "оснащение

комплектом спортивно-

технологического

оборудования для

создания малой

спортивной площадки"

Акт приема-передачи от

27.10.2022г. №

221014004, указана

ссылка.

01.11.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Платежное

поручение

оснащение

комплектом

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малой

спортивной

площадки,

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"оснащение комплектом

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малой

спортивной площадки"

Платежное поручение от

28.10.2022г. №750,

указана ссылка. 2.

"платежное поручение"

Платежное поручение

Финансового управления

Администрации

муниципального

образования

"Новодугинский район"

Смоленской области от

29.11.2022г. №454,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "платежное

поручение" Платежное

поручение Финансового

управления

муниципального

образования

"Новодугинский район"

Смоленской области от

29.11.2022г. №455,

приложен файл, указана

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 4. "платежное

поручение" Платежное

поручение Финансового

управления

Администрации

муниципального

образования

"Новодугинский район"

Смоленской области от

29.11.2022г. №456,

приложен файл, указана

ссылка. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.4.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 12.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

05.10.2022 12.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено. отклонения

отсутствуют.

25.12.2022 29.12.2022

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информация

о

выполнении

мероприятия

в целях

достижения

результата

"Построены

и введены в

эксплуатаци

ю объекты

спорта

регионально

й

(муниципал

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

мероприятия в целях

достижения результата

"Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности на

30.12.2022" Иное

Главного управления

1 0

25.12.2022 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьной)

собственнос

ти на

30.12.2022

спорта Смоленской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение

результата "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности",

Причина риска:

Нарушение подрядной

организацией графика

выполнения работ.

Увеличение стоимости

строительных

материалов в 2022 году.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. Заключение

дополнительных

соглашений о переносе

срока достижения

результата, срок

исполнения 30.12.2022,

Дополнительными

соглашениями от

15.12.2022 № 777-2019-

P50036-1/11.1 и от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2022 № 777-09-

2020-110/9 срок

достижения результата

перенесен на 2023 год.,

Выполнено. В работе.

Оперативные данные.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Костинская

Людмила

Владимиров

на  -

Консультант

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

В работе. Просрочка 17

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 11.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Неисполнение

контрольной точки

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов, Причина

риска: Отчет

предоставляется на

01.01.2023 и не может

25.12.2022 11.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

быть представлен ранее

указанной даты. Расходы

производились по

30.12.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

11.01.2023г. Принятые

меры: 1. Представление

отчета в установленный

срок, срок исполнения

11.01.2023, Отчет

представлен в системе

"Электронный бюджет",

Выполнено. В работе.

Срок предоставления

отчета - 15.01.2023.

1.5.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Ростовцев

Константин

Николаевич 

- Начальник

Департамент

а

отсутствует

В работе. Просрочка 31

дней. Риск снят:

Невыполнение

контрольной точки

"Строительно-

монтажные работы

завершены", Причина

риска: Нарушение

подрядной организацией

графика выполнения

работ, удорожание

строительных

материалов.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

01.12.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. Заключение

дополнительных

соглашений о переносе

срока достижения

результата, срок

исполнения 30.12.2022,

дополнительными

соглашениями № 777-

2019-P50036-1/11.1 от

15.12.2022 и № 777-09-

2020-110/9 от 29.12.2022

срок достижения

результата перенесен на

2023 год., Выполнено.

1.5.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Ростовцев

Константин

Николаевич 

- Начальник

Департамент

а

отсутствует

В работе. Просрочка 365

дней. Риск снят:

Неисполнение

контрольной точки

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено", Причина

риска: Отклонение

подрядчика от графика

выполнения

строительно-монтажных

работ на 90 дней.

Увеличение стоимости

строительных

25.12.2022 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалов.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Заключение

дополнительного

соглашения с

Министерством спорта

Российской Федерации о

переносе срока

достижения результата

на 2023 год, срок

исполнения 25.12.2022,

Дополнительными

соглашениями от

15.12.2022 № 777-2019-

P50036-1/11.1 и от

29.12.2022 № 777-09-

2020-110/9 срок

достижения результата

перенесен на 2023 год.,

Выполнено. В работе.

Оперативные данные.

1.5.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Ростовцев

Константин

Николаевич 

- Начальник

Департамент

а

отсутствует

В работе. Просрочка 365

дней. Риск снят:

Неисполнение

контрольной точки

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию", Причина

25.12.2022 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: Отклонение

подрядчика от графика

выполнения

строительно-монтажных

работ на 90 дней.

Увеличение стоимости

строительных

материалов.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Заключение

дополнительного

соглашения с

Министерством спорта

Российской Федерации о

переносе срока

достижения результата

на 2023 год., срок

исполнения 25.12.2022,

Дополнительные

соглашения от

15.12.2022 № 777-2019-

P50036-1/11.1 и от

29.12.2022 № 777-09-

2020-110/9 срок

достижения результата

перенесен на 2023 год.,

Выполнено. В работе.

Оперативные данные.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Костинская

Людмила

Владимиров

на  -

Консультант

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Главного управления

спорта Смоленской

области от 12.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

15.10.2022 12.10.2022

1.6

Создание физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Заенчковски

й Эдуард

Марьянович 

- Начальник

Главного

управления

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

информация

о

выполнении

мероприятия

"Создание

физкультурн

о-

оздоровител

ьных

комплексов

открытого

типа" на

30.12.2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

выполнении

мероприятия "Создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа" на 30.12.2022"

Иное Главного

управления спорта

Смоленской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 364 дня.

31.12.2021 30.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кирюшкин

Виктор

Владимиров

ич  -

Заместитель

начальника

Главного

управления

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Просрочка

424 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи МБУ

"Гагаринская спортивная

школа" от 13.11.2022г.

№1, приложен файл.

Риск снят: Неисполнение

контрольной точки

"Услуга оказана (работы

выполнены)", Причина

риска: Нарушение срока

оказания услуг

подрядной организацией

при выполнении работ

по созданию

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Гагарине.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

23.12.2022г. Принятые

меры: 1. Приемка

выполненных работ,

01.11.2021 30.12.2022



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

15.12.2022. 2.

Осуществление контроля

за выполнением

муниципальным

образованием

"Гагаринский район"

Смоленской области

обязательств по

завершению монтажа

оборудования в

установленный срок.,

срок исполнения

01.12.2022, Выполнено.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

5 250,305 250,30

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 5 250,30 100,005 250,305 250,30

5 250,305 250,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 250,30 Выполнено100,005 250,305 250,30

5 216,505 216,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 870,40 Выполнено100,005 216,505 216,50

3 346,103 346,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,003 346,103 346,10

3 379,903 379,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

3 379,90 Выполнено100,003 379,903 379,90

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 807,146 807,14

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 6 807,14 100,006 807,146 807,14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 807,146 807,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 807,14 Выполнено100,006 807,146 807,14

6 780,246 780,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 116,74 Выполнено100,006 780,246 780,24

2 663,502 663,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,002 663,502 663,50

2 690,402 690,40

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

2 690,40 Выполнено100,002 690,402 690,40

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

12 623,7912 623,79

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 11 940,54 94,5911 940,5412 623,79

12 623,7912 623,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 11 940,54

P5.03.07: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

Причина риска: Экономия

возникла в результате

94,5911 940,5412 623,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проведения закупочных

процедур. Дополнительным

соглашением от 12.12.2022 №

777-08-2019-165/13 объем

средств по результату

уменьшен в соответствии с

образовавшейся экономией и

составляют: субсидии из

федерального бюджета - 11

560,11 тыс. рублей, средств

областного бюджета - 11 917,63

тыс. рублей, средств местного

бюджета  2 289,88 тыс. рублей,

что соответствует 100%

кассового расхода.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 683,25 тыс. руб.

Принятые меры:

1. заключение дополнительного

соглашения, срок исполнения

30.12.2022, Заключено

дополнительное соглашение от

12.12.2022 № 777-08-2019-

165/13, которым уменьшено

сумма финансового

обеспечения результата на

сумму сложившейся экономии.,

Выполнено.

12 594,4312 594,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

9 650,66

P5.03.07: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

94,6311 917,6412 594,43



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Причина риска: Экономия

образовалась по итогам

проведения закупочных

процедур. Дополнительным

соглашением от 12.12.2022 №

777-08-2019-165/13 объем

финансового обеспечения

уменьшен на 676,79 тыс.

рублей., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 676,79 тыс. руб.

Принятые меры:

1. заключение дополнительного

соглашения, срок исполнения

30.12.2022, Заключено

дополнительное соглашение от

12.12.2022 № 777-08-2019-

165/13, которым уменьшено

сумма финансового

обеспечения результата на

сумму сложившейся экономии.,

Выполнено.

2 906,392 906,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 78,002 266,982 906,39

2 935,752 935,75

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

2 289,88

P5.03.07: Существует риск:

Риск неисполнения бюджета,

Причина риска: Экономия

сложилась по итогам

78,002 289,882 935,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проведения закупочных

процедур. Дополнительным

соглашением от 12.12.2022 №

777-08-2019-165/13 сумма

финансового обеспечения

уменьшена на 645,87 тыс.

рублей., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 645,87 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Заключение дополнительного

соглашения, срок исполнения

30.12.2022, Заключено

дополнительное соглашение от

12.12.2022 № 777-08-2019-

165/13, которым уменьшено

сумма финансового

обеспечения результата на

сумму сложившейся экономии.,

Выполнено.

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

150 348,90152 880,96

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.4 147 317,59 75,78113 938,62150 348,90

150 348,90152 880,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 147 317,59

P5.03.17: Существует риск:

Неисполнение бюджета,

Причина риска: Нарушение

75,78113 938,62150 348,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

подрядной организацией

графика выполнения работ.

Увеличение стоимости

строительных материалов.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 36 410,28 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направление информации о

потребности в

неиспользованного остатка

финансовых средств, срок

исполнения 01.02.2023.

115 146,52115 765,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

P5.03.17: Существует риск:

Неисполнение бюджета,

Причина риска: Нарушение

подрядной организацией

графика выполнения работ.

Увеличение стоимости

строительных материалов в

2022 году., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 27 385,18 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направление информации о

потребности в

неиспользованного остатка

финансовых средств, срок

исполнения 01.02.2023.

76,2287 761,04115 146,52

115 146,52115 765,081.4.1. 0,00 76,2287 761,04115 146,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

150 348,90152 880,96

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

147 317,59

P5.03.17: Существует риск:

Неисполнение бюджета,

Причина риска: Нарушение

подрядной организацией

графика выполнения работ,

удорожание строительных

материалов в 2022 году.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 36 410,28 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направление информации о

потребности в

неиспользованного остатка

финансовых средств, срок

исполнения 01.02.2023.

75,78113 938,62150 348,90

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Создание физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.5.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

175 030,13177 562,19 171 315,57 78,81137 936,60175 030,13

175 030,13177 562,19 171 315,57 78,81137 936,60175 030,13

139 737,69140 356,25 15 637,80 79,92111 675,42139 737,69

124 062,51 0,00 77,4196 037,62124 062,51

159 354,95161 887,01 155 677,77 76,75122 298,80159 354,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

124 681,07
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 459,00 937,00 3 860,08 4 000,00 5 216,505 216,505 216,505 216,505 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 459,00 937,00 3 860,08 3 860,08 5 216,505 216,505 216,505 216,504 741,30

0,00

0,00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 12 594,4312 594,4312 594,439 688,045 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 917,6411 917,649 650,660,000,00

0,00

0,00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 17 058,40 20 000,00 115 765,08115 765,0880 000,0060 000,0040 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 17 058,40 17 058,40 87 761,0446 536,5646 536,5646 536,5637 676,94

0,00

0,00

1.5.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0,00 900,00 2 300,00 3 571,35 4 963,50 5 300,00 6 780,246 780,246 200,006 000,005 500,00

Факт/прогноз

800,00 900,00 2 300,00 3 571,35 4 963,50 4 963,50 6 780,246 780,246 780,245 980,245 958,34

0,00

0,00


